
PYTAMAI ODPOWIEDZI (III)
W zwiajdcu z przeslanym zapytaniem do poste_powania przetargowego

PPI.271.10.2016 na wykonanie robot budowlanych dotycza_cych: ,,Elektrocieplownia opalana
slom^Daszyna" informujemy co naste_puje:

Pytanie nr 1.
Projekt umowy §1 ust. 2e - zapisano:
,,budynek jest uzbrojony we wszystkie media tj. instalacj§ wodno-kanalizacyjnaj sanitarnaj
elektryczna. i komunikacyjna_"
Wnosimy o wyjasnienie:
a) o jaki budynek chodzi,
b) potwierdzenie, ze budynekjuz istnieje i ,jest uzbrojony we wszystkie media".
Odpowiedz
Adi.
Zapisy obejmuja_projektowane budynki w ramach inwestycji.

Pytanie nr 2.
Projekt umowy §1 ust. 2h - zapisano:
,,podla_czenie wszystkich mediow do istnieja_cej biocieplowni"
Wnosimy o wyliczenie w punktach jakie media nalezy podla_czyc do ,,istniej^cej biocieplowni".
Odpowiedz
Ad 2.
Chodzi o projektowana_ elektrocieplownie_. Media zostaty wskazane w zala_czonych
dokumentach postejpowania.

Pytanie nr 3.
Projekt umowy §2 ust. 1 - zapisano:
,,Wykonawca rpzpocznie realizacj^ umowy po jej zawarciu i udostejpnieniu mu miejsca montazu
Przedmiotu Zamowienia".
Poniewaz materiaty przetargowe nie precyzuja_tych terminow wnosimy o wskazanie datq
dzienna_:
a) ktorego dnia (data dzienna) nastajii podpisanie umowy,
b) ktorego dnia (data dzienna) nastapi udost^pnienie miejsca montazu przedmiotu
zamowienia.
Odpowiedz
Ad 3.
Podpisanie umowy zgodnie z terminami ustawowymi.
Uzaleznione jest od terminow wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych
pozwolen.

Pytanie nr 4.
Jesli Zamawiaja_cy nie wskaze data_ dzienna, dnia podpisania umowy oraz data, dzienna_ dnia
udostepnienia miejsca montazu wnosimy o
- wykreslenie daty dziennej wykonania prac projektowych (§2 ust. 2a) oraz daty dziennej

zakonczenia robot budowlanych (§2 ust. 2b)
- zastapienie tych dat liczb^ dni od daty podpisania umowy.

Wowczas Wykonawca b^dzie wiedziat juz w trakcie przygotowania oferty i skladania oferty ile dni
ma na zrealizowanie prac i nie bq-dzie to zalezne od przeciajaja_cych si§ procedur przetargowych lub
innych przesuni^c zwiajzanych np. zwiajzanych z finansowaniem inwestycji, zatwierdzaniem
gwarancji przez banki itp. co przesuwac moze skutecznie termin zawarcia umowy, a niestety nie
wplynie na przesuni^cie terminu zakonczenia prac.
Jednoczesnie nadmieniamy, ze Wykonawca na etapie skladania ofert nie zna sytuacji fmansowej
Zamawiaja_cego, warunkow jego umow z bankami fmansuja_cymi i nie moze terminu wykonania
prac skracac nie maja_c wprywu na termin wyboru Wykonawcy i termin podpisania umowy. Wnosimy
zatem jak na wste_pie o:



- wykreslenie daty dziennej wykonania prac projektowych (§2 ust. 2a) oraz daty dziennej
zakonczenia robot budowlanych (§2 ust. 2b)

- zasta_pienie tych dat liczba_ dni od daty podpisania umowy.
Odpowiedz
Ad 4.
Zastapiono date_ na: 7 miesi^cy od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 5.
W §2 ust. 3 i 4 Zamawiaja_cy wskazuje iz protokol odbioru musi bye bez zastrzezeri.
Taki zapis skutkowac moze iz Zamawiaja_cy kazdorazowo wskaze na jakies nawet nieznaczne
uchybienie (rip, niedoczyszczona glazura w WC), co moze bye pretekstem do nieodebrania calej
inwestycji i naliczeniem kar umownych (jesli odbywac si? to b^dzie podczas odbioru koncowego,
wymagac b^dzie przystapienia do kolejnego odbioru (7 dni + 14 dni)).
Wnosimy zatem o zmiane_ tego zapisu i wprowadzenie zapisu:
,,protokol odbioru z uwagami niewarunkuja_cymi pracy EC", zas na usuni^cie uwag wyznaczyc
odpowiedni termin.
Odpowiedz
Ad 5.
Nalezy przyja_c zgodnie z dokumentacja_post?powania przetargowego.

Pytanie nr 6.
W projekcie umowy §4 ust. 1 pkt. 16 Zamawiaja_cy wskazuje, ze usuni^cie wszelkich wad i
usterek moze nastajiic w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuni^cia.
Zas w § 11 ust. 2 wprowadzono zapis ,,usuni?cie wad i usterek w terminie 7 dni"
Rowniez §6 ust. 10 Zamawiajacy wskazuje na usuni^cie usterek w terminie umozliwiaja_cym ich
wykonanie, nie pozniej jednak niz w terminie 21 dni.
Zapisy projektu umowy sa_ zatem w tym zakresie niespojne.
Wiadomym jest, ze jesli uszkodzeniu ulegnie jakas istotna cz^sc, a do wymiany konieczne b^dzie jej
wyprodukowanie, 7 dni nie be.dzie terminem mozliwym do spelnienia. Standardowym zatem
zapisem pozostaje wowczas zapis z §4 ust. 1 pkt. 16 - termin technicznie uzasadniony. Nadmieniamy,
ze niespemienie powyzszych (niespqjnych w materialach przetargowych) warunkow jest
obiozone karami.
Wnosimy zatem o zmiane^ zapisow §11 ust 2 oraz §6 ust. 10 na zgodny z zapisami §4 ust. 1 pkt. 16 i w
brzmieniu jak w tym paragrafie.
Odpowiedz
Ad 6.
Kazdy zapis dotyczy innej fazy inwestycji.

Pytanie nr 7.
W projekcie umowy §4 ust. 1 pkt. 17 Zamawiaja_cy pisze o szkodach i pokryciu kosztow tych szkod
w pelnej wysokosci. Jednak w §8 ust. 3 Zamawiaja_cy ogranicza wysokosc kar do 20%.
Wnosimy zatem o usuni^cie zapisow §4 ust 1 pkt 17 w calosci.
Qdpowiedz
Ad 7.
Nalezy przyja_c zgodnie z dokumentacja_post?powania przetargowego.

Pytanie nr 8.
W projekcie umowy §4 ust. 9 Zamawiaja_cy wymaga wykonania przez Wykonawc^ rozruchu i
pierwszego uruchomienia. Wnosimy o potwierdzenie, ze paliwo i inne media na czas tych prac
dostarcza Zamawiaja_cy (to on czerpal b^dzie korzysci z uzyskanego ciepla czy chlodu - jego
sprzedaz).
Odpowiedz
Ad 8.
Zamawiaja_cy zapewni paliwo i inne media.



Pytanie nr 9.
Jesli Zamawiaja_cy nie zapewni paliwa 1 innych mediow na czas wspomnianych wyzej prac
wnosimy o wyjasnienie najakich stawkach (PLN/GJ) Zamawiaja_cy rozliczy si? z Wykonawca_za
dostarczone cieplo czy chiod.
Odpowiedz
Ad 9.
Nie dotyczy.

Pytanie nr 10.-
Wnosimy o przedstawienie dokladnych parametrow paliwa jakie spalal b^dzie Zamawiaja_cy w
kotle, osobno dla slomv i biomasv drzewnej:

Rodzai naliwa/tvc
Wartosc oualowa
Wileotnosc
Granulacia/wvmiar naliwa
Inne

sloma Biomasa drzewna

;

Odpowiedz
Ad 10.
Oferent powinien dobrac parametry paliwa do proponowanej technologi tak, aby uzyskac
parametry zgodne z siwz.

Pytanie nr 11.
Wnosimy o wyjasnienie zapisow §5 ust. 5 projektu umowy.
Czy Zamawiajacy w ust. 5.1. Wymaga zabezpieczenia 40% zaliczki gwarancja_bankowa_na 60%
wartosci?
Odpowiedz
Ad 11.
Nalezy przyja_6 zgodnie z dok\imentacja_post?powania przetargowego.

Pytanie nr 12.
Wnosimy o wyjasnienie zapisow §5 ust. 5 pkt 4 projektu umowy.
Czy Zamawiajacy zamierza zaplacic 10% wartosci umowy dopiero po uplywie okresu
gwarancyjnego, innymi slowy za wykonane zadanie chce zaplacic po odbiorze tylko 90%?
Pytanie nr 13.
Jesli zgodnie z zapisami umowy (§5 ust. 5 pkt. 4) Zamawiaja_cy chce zaptacic tylko 90% wartosci
umowy po odbiorze zadania - do czego Zamawiaja_cemu zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (§7) w wysokosci 5%.
Sumarycznie zatem Zamawiaja_cy chce zatrzymac 15% wartosci kontraktu, co jest sprzeczne z
ustawa_pzp.
Wnosimy o wykreslenie zapisow §5 ust. 5 pkt. 4 i takie przeredagowanie ust. 5 aby za wykonane
prace Wykonawca otrzymal wynagrodzenie w calosci (obowiajzek Zamawiaja^cego (§3 pkt.8).
Odpowiedz
Ad 12-13.
Zamawiajacy informuje, iz dokonuje zmiany zapisu § 5 ust. 5 projektu umowy, nadaja_c mu
naste_puja_ce brzioienie:
^Rozliczenie pomiqdzy Stronami za wykonane roboty nastqpi na podstawie faktur
cz^sciowych i faktury konco~wej VAT, wystawionych przez Wykonawc^, na podstawie
zatwierdzonych protokotow cze_sciowych iprotokolu koncowego odbioru robot.
Harmonogram platnosci z uwzgle_dnieniem § 7 ust. 8 przewiduje nastepujqce platnosci
cze_sciowe:

1) 40% zaliczko po podpisaniu umowy iprzediozeniu wymaganych gwarancji bankowych
zgodnie z pkt. 8.1. niniejszego paragrafu oraz kolejnej gwarancji zwrotu 20% zaliczki
z okresem obowiqzywania do chwili wykonania 20% zakresu zleconej uslugi,
potwierdzonego przezprotokot odbioru



2) 35% po przeprowadzeniu robot budowlanych w zwiqzku z wykonaniem using lub
dostarczeniem gfownych komponentow,

3) 25% po zakonczeniu rozruchu probneso i odbioru konco'weso bez stwierdzenia wad"
Powyzsza zmiana stanowi jednoczesnie modyfikacj^ tresci SIWZ w zakresie projektu umowy
- wiajza_c3. wszystkich wykonawcow biora_cych udzial w przedmiotowym postejpowaniu.
Zmiana ta nie stanowi podstawy do przedhizenia terminu skladania ofert.

Pytanie nr 14.
W projekcie umowy §5 ust. 6 oraz §6 ust. 1), Zamawiaja_cy wskazuje, ze podstawa_do
wystawienia faktury za dokumentacje^ projektowq. b^dzie protokoi odbioru wystawiony po
prawomocnym pozwoleniu na budow^.
Oznacza to zatem, ze Zamawiaja_cy wymaga od Wykonawcy swiadczenia niemozliwego do
wykonania, bowiem:
- na pozwolenie na budow§ czeka si§ 30 dni,
- uprawomocnia si§ ono w terminie 14 dni
- dokumentacja w stadium projektu budowlanego winna zostac zlozona we wlasciwym urz^dzie

na 45 dni przed 30-04-2017 r. (§2 ust 2a), czyli najpozniej 15-02-2016.
Nawet zakladaja_c, ze koncepcj? wymagana_ do uzgodnienia z Zamawiaja_cym (7 dni
zatwierdzenie) uda si§ wykonac w miesia_c, to na projektowanie nie pozostanie juz czasu. Nie
zakladamy tu 60-dniowego terminu waznosci oferty i wyboru w terminie innym niz 6-12-
2016 r.
Jesli zatem w mocy ma pozostac zapis o odbiorze dokumentacji projektowej po pozwoleniu
prawomocnym na budowe^ wnosimy o:
- zmian§ zapisow §2 ust. 2a przez wskazanie realnych i mozliwych do spelniania, w dniach

terminow oddania prac projektowych licza_c od daty podpisania umowy,
- lub usuni^cie zapisu . (§2 ust. 2a) w calosci i pozostawienie tylko terminu zakonczenia prac,
zmieniajac jego tresc na termin w dniach od daty podpisania umowy.
Odpowiedz
Ad 14.
Zmiana terminu wykonania dokumentacji okreslona w pkt 4.

Pytanie nr 15.
W §5 ust.8 Zamawiaja_cy wskazuje iz termin platnosci wynosic b^dzie 35 dni. Zas w SIWZ na
str. 23 wskazuje na 45 dni.
Wnosimy o ujednolicenie zapisow w materialach przetargowych.
Odpowiedz
Ad 15.
Zamawiaja_cy wskazuje, iz obowiajzuja_cym terminem platnosci jest termin wskazany na str. 23
SIWZ, czyli termin 45 — dniowy. Tym samym Zamawiaja_cy dokonuje w tym zakresie zmiany
§ 5 ust. 8 zd. 1 umowy, nadaja_c mu nast?puja_ce brzmienie:
^Platnosc b^dzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcy rachunek bankowy,
w terminie 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego faktur -wraz z zatwierdzonymi
protokotami odbioru robot, z ifwzgle^dnieniem harmonogramu platnosci zgodnie z pkt. 5 i
warunkow, o ktorych mowa w pkt. 8.1. niniejszego paragrafu. (...)"
Powyzsza zmiana stanowi jednoczesnie modyfikacj? tresci SIWZ w zakresie projektu umowy
- wiajza_ca_ wszystkich wykonawcow biora_cych udzial w przedmiotowym post^powaniu.
Zmiana ta nie stanowi podstawy do przedluzenia terminu skladania ofert.

Pytanie nr 16.
Do materialow przetargowych Zamawiajajsy zala_czyc tresc gwarancji. Dlaczego w §5 ust. 8 pkt. 8.1.
Zamawiaja_cy wpisuje, iz zaakceptowanie gwarancji przez KfW jest uzaleznione od warunkow i tresci
gwarancji? Czy tresc zala_czonej gwarancji nie zostala jeszcze przez Zamawiajapego z KfW
ustalona?
Odpowiedz
Ad 16.



Tresc zala_czonej gwarancji zostala ustalona z KfW.

Pytanie nr 17.
W §6 ust. 3 pkt. 2 Zamawiaja_cy za_da od Wykonawcy przeprowadzenia 18-miesi^cznego
rozruchu. Czy nie wystapil tu bla_d? Rozruch ma trwac 18 miesi^cy? Czy zatem w dniu podpisania
umowy Wykonawca w swietle tych zapisow ma juz przystepowac do rozruchu? Wnosimy o
wyjasnienie tego zapisu i jego korektq; do wartosci realnych (moze godzin?).
Odpowiedz
Ad 17.
Zamawiaja_cy rezygnuje z zapisu za_dania od Wykonawcy przeprowadzenia 18-miesi^cznego
rozruchu.

Pytanie nr 18.
W §9 ust. 4 projektu umowy na wstejie zapisano o obowiajzkach Wykonawcy i Zamawiaj a_cego, zas
wymieniono tylko obowiazki po stronie Wykonawcy. Wnosimy o uzupelnienie §9 ust. 4 o obowia_zki
Zamawiaj a^cego.
Odpowiedz
Ad 18.
Obowiajzki Zamawiaj ajoego na wypadek odstajjienia od umowy przewidziane zostaly w § 9
ust. 6 i pozostaja_ one skorelowane z tresciq. § 9 ust. 4 (^Zamawiajqcy w razie odstqpienia od
umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obo~wiqzany jest do dokonania
odbioru robot-przerwanych oraz przeje_cia od Wykonawcy terenu robot ~w terminie 10 dni od
daty odstqpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstqpienia"), W zwi^zku z powyzszym Zamawiaja_cy wprowadza zmian? w zakresie § 9 ust.
4 zd. 1, nadaja_c mu nastej>uja_ce brzmienie:
,,Wwypadku odstqpienia od umowy Wykonawce_ obciqzajq nastejpujqce obowiqzki: (...)"
Powyzsza zmiana stanowi jednoczesnie modyfikacj^ tresci SIWZ w zakresie projektu umowy
- wia_za_ca_ wszystkich wykonawcow biora_cych udzial w przedmiotowym post^powaniu.
Zmiana ta nie stanowi podstawy do przedfuzenia terminu skladania ofert.

Pytanie nr 19.
W § 11 ust. 8 Zamawiaja_cy wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia na swqj koszt serwisu na
zainstalowane p[rzez siebie urza_dzenia oraz sprzet
Wnosimy o wyjasnienie czy Wykonawca ma posiadac serwis na swoj koszt (ludzi), zas
Zamawiaj a_cy kazdorazowo za ushag§ zaplaci, czy tez Wykonawca ma swiadczyc uslugi
serwisowe na swoj koszt we wskazanym okresie?
Zapisy sa_tu niejednoznaczne.
Odpowiedz
Ad 19.
Wykonawca ma swiadczyc uslugi serwisowe na swqj koszt we wskazanym okresie.

Pytanie nr 20.
W §12 ust. 3 pkt. 1.6. Zamawiaja_cy wskazuje iz ,,termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedhazeniu o czas niezb^dny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dhizej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci".
Wnosimy o uzupelnienie tego zapisu po slowie ,,okolicznosci" o slowa ,,i aktualne mozliwosci
Wykonawcy".
Jesli bowiem z winy Zamawiaja_cego (np. brak warunkow wpi^cia w siec energetyczna_ z
wlasciwego zakladu energetycznego, brak mozliwosci odbioru ciepia lub chlodu) nie b^dzie
mozliwe dokonanie odbioru w terminach umownych, a przesuni^cie trwac b^dzie np. pol roku czy rok,
Wykonawca - prowadza_c dzialalnosc gospodarcza_- podja_c b^dzie musial inne zobowia_zania, i
wowczas mozliwosc dokonczeni przerwanych prac b^dzie uzalezniona nie tylko od dlugosci
wyst^pujq.cej ,,okolicznosci" lecz rowniez od aktuahiych mozliwosci Wykonawcy. Wnosimy zatem
jak na wstepie o uzupelnienie zapisow tego ustepu.
Odpowiedz



Ad 20.
Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie nr 21.
W §12 ust.3 pkt. 3 Zamawiaja_cy powohye si? ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego. Wnosimy o
usuni^cie tego zapisu w calosci, bowiem postejiowanie prowadzone jest w trybie zaprojektuj i
wybuduj, rozliczenie w formie ryczaltu i me ma mozliwosci przygotowania kosztorysow
ofertowych do oferty. W przypadku rozliczenia ryczattowego i trybu ,,zaprojektuj i wybuduj"
za_danie kosztorysow jest nieuprawnione i nieuzasadnione. Wnosimy jak na wstepie.
Odpowiedz
Ad 21.
Zamawiajacy potwierdza zarowno to, ze przewidziane wynagrodzenie ma" charakter
ryczaitowy za wykonanie przedmiotu zamowienia, jak rowniez to, ze wymaga zlozenia przez
oferentow kosztorysow zgodnie z ust. 8 pkt. 3 SIWZ (str. 43).
Dokumenty te maja_ znaczenie w zakresie rozliczenia wynagrodzenia w okolicznosciach, o
ktorych mowa w § 12 ust. 3.3 umowy (str. 19 SIWZ)

Pytanie nr 22.
W §14 ustl Zamawiaja_cy wymaga od Wykonawcy ,,wgla_du w najszerszym mozliwym zakresie do
dokumentow Wykonawcy, w tym dokumentow finansowych". Wnosimy o wykreslenie tego ustejm w
calosci.
Pytanie nr 23.
O ile Zamawiaja_cy nie wykresli w calosci zapisow §14 ust. 1 wnosimy o wskazanie
(enumeratywne) jakich dokumentow do wgla_du za_dac b^dzie Zamawiaja_cy, nie naruszaja_c
jednoczesnie tajemnicy przedsi^biorstwa i tajemnicy umow handlowych.
Odpowiedz
Ad 22-23.
Zamawiaja_cy dokonuje zmiany zapisu § 14 ust. 1, nadaja_c mu nast^puja_ce brzmienie:
nWzwiqzku z realizacjq. niniejszej umowyprzy wspoifinanso'waniu ze srodkow zagranicznych
Wykonawca zobowiqzuje siq do udostqpnienia Zamawiaj'qcemu do wglqdu wszelkiej
dokumentacji zwiqzanej z realizowanym zam6~wieniem —jak rowniez dokumentacjifinansowej
Wykonawcy niezb^dnej dla oceny prawidfowego wykonywania przedmiotu zamowienia - z
zachowaniem poufnosci uzyskanych informacji oraz poszanowaniem tajemnicy
przedsiejjiorstwa".

Pytanie nr 24.
W PFU na str. 6 zapisano iz: ,,zaplanowano rozbudow^ sieci cieplowniczej oraz budow? w^zlow
cieplnych".
Na str. 26 wskazano na wykonanie odcinkow 2xl25mm 84mb oraz 2xl25mm 70mb.
Wnosimy o potwierdzenie:

a) ze tylko te odcinki sieci sa_ do wykonania w ramach post^powania,
b) iesli inne - o wvoelnienie tabeli iak nizei:

odcinek srednica Dlugosc trasy mb

Odpowiedz
Ad 24.
Zgodnie z PFU i dokumentacja_przetargowa_.

Pytanie nr 25.
W PFU na str. 6 zapisano iz: ,,zaplanowano rozbudow? sieci cieplowniczej oraz budow? w^zlow
cieplnych".
Wnosimy o wskazanie tabelaryczne czy i jakie w^zly cieplne, o jakich mocach i w jakim zakresie



sg. do wykonania w ramach post^powania.

Adres w^zta Powierzchnia
pomieszczenia
w^zla [m2]

Moc c.o. [kW] Moc cwu [kW]
srednia

Zasobnik cieplej
wody —
pojemnosc [dm3]

Pytanie nr 26.
Jesli jakiekolwiek w^zly cieplne maja_zostac wykonane wnosimy o wskazanie w jakim zakresie i
jakim standardzie wykonane maja_zostac prace:

a) demontazowe,
b) ogolnobudowlane,
c) konstrukcyjne
d) elektryczne
e) odgromy i uziomy
f) inne

osobno dla kazdego ze wskazanych punktow (od a do f).

Odpowiedz
Ad 25 - 26.
Postejpowanie nie obejmuje wykonarda w^zlow cieplnych.

Pytanie nr 27.
W PFU na str. 7 Zamawiaja_cy pisze iz ,,obszar na ktorym pianowana jest realizacja inwestycji jest
obje_ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wpisuje si? w jego ustalenia".
Wnosimy o wskazanie jakiej wysokosci moze powstac hala kotlowa mieszczaca kociol
biomasowy.
Odpowiedz
Ad 27.
15m.

Pvtaniem-28.
Wnosimy o wskazanie czy dla planowanej inwestycji wydane zostafy warunki zabudowy.
Pytanie nr 29.
Jesli nie zostaly dla planowanej inwestycji wydane warunki zabudowy wnosimy o wskazanie w
jakim terminie od daty podpisania umowy warunki te zostamt wydane.
Odpowiedz
Ad 28 - 29.
Zamawiajqpy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna.

Pytanie nr 3 (X
Wnosimy o wskazanie w jakim zakresie moze si§ wahac moc kotla biomasowego (np. 5 MW +/-
....MW).
Kotfy produkowane moga.byc przez roznych producentow dla ktorych moc moze bye rozna (np.
moze to bye 5,2 MW albo 4,9 MW). Wskazanie jednoznaczne moc jako 5MW moze wskazywac
na jednego producenta.
Wnosimy jak na wst^pie.
Odrjowiedz
Ad 30.
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej.

Pvtanie nr 31.
Jesli Zamawiajacy nie wskaze zakresu mocy kotla dopuszczonego do zastosowania w EC



wnosimy o podanie przynajmniej dwoch producentow kotlow, ktorzy dostarczyc moga_kociol o
mocy dokladnie 5 MW, tak by wykazac, ze Zamawiaja_cy me ograniczyl konkurencji w ramach tego
postejpowania.
Odpowiedz
Ad31.
Wybor producenta po stronie Oferenta.

Pytanie nr 32.
Wnosimy o wskazanie w jakim terminie (od kiedy - data dzienna) mozliwe b^dzie przystajnenie do
montazu chlodni absorpcyjnej na terenie zakladu.
Odpowiedz '
Ad 32.
Jest uzaleznione od tempa realizacji inwestycji.

Pytanie nr 33.
Wnosimy o wskazanie jakie prace ogolnobudowlane i konstrukcyjne wchodza_ w zakres tego
postejpowania, a zwiajzane z wykonaniem posadowienia chlodni absorpcyjnej na terenie zakladu.
Wnosimy o enumeratywne wymienienie tych prac (fundamentowanie, demontaze .... itd.).-
Pytanie nr 34.
Wnosimy o wskazanie jakie prac elektro-energetyczne sa_ do wykonania w ramach tego
poste_powania, a zwiajzane z montazem chlodni absorpcyjnej na terenie zakladu. Wnosiny o
enumeratywne ich wymienienie.
Odpowiedz
Ad 33-34.
Zgodnie z trybem postejpowania w formie zaprojektuj i wybuduj powyzsze lezy w gestii
Oferenta.

Pytanie nr 35.
Wnosimy o wskazanie ska_d zasilona w energi? elektryczna_ ma bye chlodnia absorpcyjna (z
zakladu chlodniczego czy z EC). Wnosimy o opisanie zakresu prac do wykonania wraz ze
wskazaniem dlugosci sieci w tym zakresie).
Odpowiedz
Ad 35.
Z zakladu chlodniczego.

Pytanie nr 36.
Wnosimy o wskazanie czy prace w zakresie wytworzenia chlodu kohcza_ si<£ dla Wykonawcy na
chlodni absorpcyjnej, czy tez chlod ma zostac ,,gdzies" na terenie zakladu dostarczony? JesJ.i ma
zostac dostarczony - wnosimy o wskazanie:
a) jakie dlugosci rurociajow wchodza_ w zakres postejiowania,
b) jakie srednice rurociaj;6w nalezy wykqnac.
Odpowiedz
Ad 3 6.
Na terenie zakladu. Zgodnie z trybem postejpowania w formie zaprojektuj i wybuduj
powyzsze lezy w gestii Oferenta.

Pytanie nr 37.
Wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiaja_cy jest swiadom, ze EC wymaga przegla_dow i
konserwacji w trakcie eksploatacji, co pocia_ga za soba_ wyla_czenie kotla z ruchu i ze przerwy te
moga_ skutkowac niedostarczeniem pary (a co za tym idzie chlodu i energii elektrycznej) przez kilka
tygodni w roku.
Odpowiedz
Ad 37.
Potwierdzamy.

Pytanie nr 38.



Wnosimy o potwierdzenie, ze odbiorca chlodu posiadal b^dzie inne zrodlo chlodu, ktore w trakcie
prowadzonych prac konserwacyjnych, serwisowych czy awaryjnych - zapewni dostaw§ chfodu dla
zakladu.
Odpowiedz
Ad 3 8.
Potwierdzamy. Terminy przerw do ustalenia z Zamawiajacym.

Pytanie nr 39.
Wnosimy o potwierdzenie, ze spr^zarkownia do celow czyszczenia ptomieniowek wchodzi w zakres
postejpowania..
Odpowiedz
Ad 39.
Potwierdzamy.

Pytanie nr 40.
Na str. 21 PFU Zamawiaja_cy pisze o koniecznosci wykonania ,,rurociajgu pary swiezej,
(rownoleglego), Wnosimy o wyjasnienie:

a) co to za ruroci^gi (skajd, dokajd)
b) co oznacza okreslenie ruroci^g rownolegfy
c) jakajest jego srednica
d) jakajest jego dlugosc.

Odpowiedz
Ad 40.
Zapisy dotycza_ samej instalacji technologicznej.
Zgodnie z trybem post^powania w formie zaprojektuj i wybuduj powyzsze lezy w gestii
Oferenta.

Pytanie nr 41.
W PFU na str. 21 Zamawiaja_cy wpisal:
,,aparatura Kontrolno-pomiarowa z urza_dzeniami pomiarowymi (do rozliczenia z odbiorcami i
potrzeb certyfikacji".
Wnosimy o wskazanie:

a) jaka liczba urza_dzen pomiarowych do rozliczania z odbiorcami i potrzeb certyfikacji ma
zostac zamontowana w ramach postepowania,

b) czy zapis ten dotyczy wylapznie budynku EG?
c) czy zapis ten dotyczy w^zlow cieplnych - jesli tak - w jakim zakresie.

Odpowiedz
Ad 41.
Zapisy dotycza, obiektow elektrocieplowni obj^tych. post^powaniem. W^zfy nie sa_w zakresie
post^powania, Zgodnie z trybem postejpowania w formie zaprojektuj i wybuduj powyzsze
lezy w gestii Oferenta.

Pytanie nr 42.
Na str. 22 PFU Zamawiaja_cy pisze o odwodnieniu dachow do kanalizacji deszczowej. Wnosimy o
wskazanie:

a) na mapie gdzie przebiega obecni kanalizacja deszczowa istnieja_ca, w ktora_ mozna si§
wpiaji z odwodnieniem dachow,

b) jakiej dhigosci przyla_cze wykonac nalezy-w ramach tego post^powania,
c) jakiej srednicy jest istniejaca kanalizacja deszczowa, w kt6ra_nalezy si^ wpia_c.

Odpowiedz
Ad 42.
Na terenie Daszyny nie wyst^puje kanalizacja deszczowa. Oferent jest zobowia_zany przyja_c
stosowne rozwiazania odprowadzenia wod w wykonanej przez siebie dokumentacji i uzyskac
stosowne pozwolenia.



PytanieBr43.
Wnosimy o potwierdzenie, ze opisany w PFU str. 22/23 magazyn sezonowy paliwa ma bye hala_ o
wymiarach 13 5x3 Om i H=7,5m, z dachem i scianami oraz z wrotami.
Odpowiedz
Ad 43.
Sa_to dane orientacyjne. Nalezy przyjajs na co najmniej 30 dni.

Pytanie nr 44.
Czy w ramach postejpowania Zamawiaja_cy wymaga wykonania jakichkolwiek instalacji
tryskaczowych? Jesli tak - wnosimy o popisowe przedstawienie zakresu prac do wykonania
(obiekty, liczba punktow, sposob zasilenia, rodzaj sterowania itd.).
Odpowiedz
Ad 44.
Nalezy przyja_c zgodnie z wymaganiami. Zgodnie z trybem postgpowania w formie
zaprojektuj i wybuduj powyzsze lezy w gestli Oferenta.

Pytanie nr 45.
W PFU str. 26/27 Zamawiaja_cy opisuje wyprowadzenie mocy, nie wskazuja_c ani dhigosci sieci do
wykonania w celu wyprowadzenia mocy, ani tez miejsca wpi^cia.
Wnosimy o zamieszczenie warunkow z wlasciwego zakladu energetycznego, z ktorych
wynikafyby mozliwosci i miejsce wyprowadzenia mocy z budowlanej EC.
Odpowiedz
Ad 45.
Nalezy przyja_c przy granicy w polnocno-wschodniej cz^sci dzialki nr 27.

Pytanie nr 46.
Na str. 27 PFU Zamawiajacy zawarl niejednoznaczny zapis o tresci ,,synchronizacja bloku
kogeneracyjnego b^dzie automatyczna, o ile przedsi^biorsrwo energetyczne Energa Operator SA nie
zdecyduje inaczej". Wykonawca musi na etapie skladani oferty wiedziec jaki zakres prac ma do
wykonania i okreslanie warunkowe, ze podmiot nie b§da_cy strona_ w postejpowaniu dla Wykonawcy
,,zadecyduje inaczej" jest niedopuszczalne w postepowaniu publicznym, Wnosimy o zamieszczenie
warunkow od Operatora ENERGA OPEPvATOR SA do materialow przetargowych, tak by
jednoznacznie wskzac miejsce i sposob wyprowadzenia mocy z EC.
Odpowiedz
Ad 46.
Nalezy przyja_c, ze ,,synchronizacjabloku kogeneracyjnego b?dzie automatyczna.

Pytanie nr 47.
Wnosimy o wskazanie jakie oplaty ponosi Wykonawca zajmujac pas drogowy na terenie Gminy.
Odpowiedz
Ad 47.
W zala_czeniu.

Pvtanie nr 48.
Na str. 41 PFU Zamawiajacy wskazuje na mozliwosc wystapienia kolizji i koniecznosc
przebudowy.
Wnosimy o wskazanie - przy zatozoivym przez Zamawiaiacego przebiegu tras sieci cieplnych
oraz usytuowania nowych budynkow jak w SIWZ i PFU :

a) jakie wystapia_kolizje.,
b) jakie rurociqgi nalezy przelozyc (srednice i dhigosci),
c) jakie kable nalezy przelozyc (przekroj, dhigosc)

Odpowiedz
Ad 48.
Wystapienie kolizji wynika bezposrednio z wymaganego projektu budowlanego.
Zgodnie z trybem postejpowania w formie zaprojektuj i wybuduj powyzsze lezy w gestii
Oferenta.



Pytanie nr 49.
W PFU na str. 44 Zamawiaja_cy pisze iz posiada zgody wszystkich wtascicieli gruntow na ktorych
realizewana jest inwestycja.
Zamawiaja_cy pisze rowniez, ze ,,przed rozpoczgciem realizacji rozbudowy nalezy zapewnic zgody
wszystkich wiascicieli gruntow i obiektow".
Wnosimy o potwierdzenie, ze skoro Zamawiaja_cy posiada zgody to rowniez Zamawiaja_cy
,,zapewni zgody".
Odpowiedz
Ad 49.
Zamawiaja_cy ma zapewnlone zgody.

Daszyna, 28.11.2016r.

Gmtmia Baszyna
99-107 Daszyna

NIP 775-24-06-035
REGON 611015885


