

PYTANIA I ODPOWIEDZI (II)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych - geologicznych dotyczących: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – wykonanie otworów wiertniczych w celu ujęcia wód podziemnych” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Po przeanalizowaniu zakresu robót, z którego wynika, że czas realizacji w/w zadania wynosi:

- wykonanie Planu Ruchu wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych – 2,5 miesiąca;

- wykonanie 2 studni – 3,5 miesiąca;

- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej – 2 miesiące;

łącznie 7 miesięcy

Przyjmując, że rozstrzygnięcie i podpisanie umowy nastąpi do 30 lipca 2018r., należy określić realny czas zakończenia w/w robót do końca lutego 2019r.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu realizacji zadania do dnia 28.02.2019r.

Odpowiedź

Ad 1. Termin zakończenia robót budowlanych ustala się do dnia – 28.02.2019r.

Daszyna, 21.06.2018r.

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885

Z-ca Wójta
Mariusz Gralewski