

PYTANIA I ODPOWIEDZI (I)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę II etap – SUW Mazew informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na **lipiec 2020r.**, gdyż realne terminy związane z uzyskaniem samych pozwoleń związanych z realizacją zadania mogą wynieść nawet 9 miesięcy:

1. Uzyskanie decyzji środowiskowej dla przebudowy urządzenia służącego do poboru wód podziemnych -**ok. 4 miesiące**,
2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód- **ok 3 miesiące**,
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę - **do 2 miesięcy od uzyskania ww. decyzji administracyjnych.**


Odpowiedź


Ad 1. Terminy, zgodne z warunkami postępowania przetargowego.

Daszyna, 23.04.2019r.

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885

Wykonujący zadania i kompetencje
Wójta Gminy Daszyna


Sebastian Zaborowski


p.o. Kierownika Referatu
Inwestycji i Sytuacja Przestrzennej

mgr Zbigniew Cypiński